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БІБЛІОТЕКА ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ: ІСТОРІЯ БУДІВНИЦТВА 
(ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП 1923-28 РР.)

Стаття присвячена черговому аспекту розбудови комплексу навчальних будівель Львівської політехніки у 
міжвоєнний період. На основі архівних матеріалів простежується історична тяглість від часу підтримки про-
фільним міністерством ідеї спорудження окремої будівлі для найбільшої у той час технічної книгозбірні Польщі 
до безпосередньої передачі бібліотеки у користування політехнікам. Наукова новизна полягає у тому, що вперше 
досліджується саме історія спорудження будівлі бібліотеки, котра є пам’яткою архітектури місцевого значен-
ня, а не історія формування та поповнення книжкового фонду бібліотеки. 

У 1923 році Міністерством публічних робіт було підтверджено необхідність спорудження окремого примі-
щення для бібліотеки, однак активна підготовка до початку втілення проекту почалась з 1925 року, коли впер-
ше почали обговорювати претендентів до Будівельного комітету – інституції, без якої не могли відбуватись 
будівельні роботи за державний кошт. Чималу роль у сприянні реалізації будівництва відіграло те, що професор 
Львівської політехніки Казимир Бартель з 1926 року став прем’єр-міністром Польщі. Однак бюрократичні про-
цедури з обговорення деталей будівництва: кошторису проекту, остаточного вигляду будівлі, обрання виконав-
ців тощо дещо затягнулись. Тому спорудження бібліотеки розпочалось лише у грудні 1928 року. 

Будівництво бібліотеки відбувалося під пильним оком громадськості, про що свідчить поява у тогочасній 
пресі статті із застереженням щодо самого проекту будинку. Крім того, будівництво контролювали відповід-
ні органи центральної та місцевої влади. Зрештою, різні нюанси спричинились до того, що будівля бібліотеки 
була передана для користування лише у червні 1934 року. Чимала роль у реалізації цього масштабного проекту 
належала Тадеушу Обмінському – професору Львівської політехніки, автору проекту бібліотеки та художному 
керівнику будівництва.
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LIBRARY OF LVIV POLYTECHNIC: HISTORY OF CONSTRUCTION 
(PREPARATORY STAGE 1923–28)

The article deals with another aspect of building up the complex of educational buildings of Lviv Polytechnic 
University in the interwar period. Based on archival materials, the historical continuity is traced from the time when the 
relevant ministry supported the idea of constructing a separate building for the largest technical library of the Poland at 
that time to the transfer of the library for the University's use. The scientific novelty is that for the first time the history of 
the construction of the library building, which is a heritage site of local significance, and not the history of creation and 
replenishment of the library book stock, is studied.

In 1923, the Ministry of Public Work confirmed the need to build a separate premise for the library, but the active 
preparation for the project's implementation began in 1925, when candidates for the Construction Committee, an 
institution without which the construction work could not be carried out at public expense, were first discussed. The fact 
that the professor of Lviv Polytechnic University Kazimierz Bartel became the Prime Minister of Poland in 1926 played a 
major role in facilitating the implementation of the construction. However, the bureaucratic procedures for discussing the 
construction details: project estimates, final appearance of the building, selection of contractors, etc., somewhat delayed 
the process. That is why the construction of the library began only in December 1928.

 The construction of the library was carried out under the watchful eye of the public, as evidenced by the article in print 
media of that time with the caution on the building project itself. Besides, the construction was carried out under the supervision 
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of the relevant central and local authorities. Eventually, various nuances led to the fact that the library building was transferred 
for use only in June 1934. A significant role in the implementation of this large-scale project was played by Tadeusz Obmiński, 
professor of Lviv Polytechnic University, author of the library project and artistic manager of construction.

Key words: library, Lviv Polytechnic, construction, Tadeush Obminskyi.

Постановка проблеми. До винайдення Інтер-
нету бібліотеки були основним місцем, де студенти 
могли знайти необхідну для навчання літературу. 
Книгозбірня Львівської політехніки почала фор-
муватися з 1844 року – часу утворення Технічної 
академії. Після «переїзду» навчального закладу в 
новозбудований будинок у 1877 році (теперішній 
головний корпус) бібліотека займала у ньому визна-
чене на другому поверсі приміщення. Водночас 
зростання кількості читачів та самого книжкового 
фонду поставило на порядок денний питання про 
перенесення бібліотеки, а згодом – спорудження 
для неї окремої будівлі. І саме процес будівництва 
та перипетії, з ним пов’язані досі залишаються 
малодослідженими, хоча змогли б прояснити і 
тогочасні особливості реалізації подібних проектів 
і збагатити саму історію Львівської політехніки, 
котра досі залишається недостатньо вивченою. 

Аналіз досліджень. В останні роки з’явилося 
кілька публікацій, присвячених будівництву окре-
мих корпусів Львівської політехніки (Курдина, 
2018; Курдина, 2019). Водночас бібліотека досі 
частіше ставала предметом наукового вивчення 
з огляду на історію формування її книжкового 
фонду. Так, ще у колективній праці професорів 
Львівської політехніки, виданої в 1932 році міс-
титься окремий розділ про бібліотеку, де наведено 
статистичні дані про її площу, кількість працівни-
ків, читачів та видань у книгосховищі. Тут лише 
побіжно згадується про те, що нова будівля бібліо-
теки збудована, але ще не завершена (Politechnika 
Lwowska: jej stan, 1932: 272). У статті І.  Білоус 
також будівництво окремого приміщення в між-
воєнний період згадується побіжно, натомість 
простежена історія розвитку основних напря-
мів діяльності бібліотеки від 1844 – до 2009  рр. 
(Білоус, 2010). Чи не єдиною працею, де спо-
рудження бібліотеки розглядається у ширшому 
контексті є монографія працівників Львівської 
політехніки, видана в 2009 році. У ній міститься 
невеличкий розділ присвячений Тадеушу Обмін-
ському і будівництву бібліотеки, де представлено 
плани будівлі та її основні характеристики (Бєлоус 
та ін., 2009: 34 – 41). Короткі згадки про будівни-
цтво бібліотеки містяться у публікаціях, присвя-
чених Тадеушу Обмінському, зокрема авторства 
І.  Жука (Жук, 2015: 54). Тож віднайдені в Дер-
жавному архіві Львівської області архівні справи 
(Державний архів Львівської області. Ф. 27.  

Оп. 3. Спр. 571; Спр. 572), які стосуються будів-
ництва бібліотеки дозволяють значно детальніше 
простежити як саме втілювався амбітний проект 
спорудження бібліотеки та які труднощі виникали 
на шляху його реалізації. 

Мета статті – відтворити ключові аспекти під-
готовчого етапу будівництва бібліотеки Львівської 
політехніки у історичній ретроспективі.

Виклад основного матеріалу. У звіті діяль-
ності бібліотеки за 1921/22 н.р. зазначено що 
приміщення бібліотеки занадто мале – усі столи 
в читальному залі зайняті протягом цілого дня. 
Після обіду студентам доводилося навіть читати 
в передпокої, дехто просто йшов, бо не було віль-
ного місця. Кількість примірників, що зберігалася 
на той час в бібліотеці – 22 238, а кількість корис-
тувачів бібліотеки – 24 404 осіб. Наприкінці звіту 
зазначали, що потрібно думати над розширенням 
приміщення бібліотеки чи, ще краще, над окре-
мим приміщенням (ДАЛО. Ф. 27. Оп.3. Спр. 49. 
Арк. 1 – 4). Адже на той час бібліотека, що зна-
ходилася в головному будинку мала доволі незна-
чну площу: кімната адміністрації 3,3х7,6м; книго-
сховище 27х7,6м; читальня професорів 111х7,6 м;  
читальня студентів 21,3х8.5 м (Politechnika 
Lwowska: jej stan, 1932:266).

10 липня 1923 року Міністерство публічних 
робіт затвердило план розбудови Львівської полі-
техніки, у якому було зазначене і будівництво 
бібліотечного павільйону (ДАЛО. Ф. 27. Оп. 3. 
Спр. 572. Арк. 1, 4 зв.). Однак реальна справа вті-
лення задуму дещо відтягнулася.

8 серпня 1925 року ректор Кароль Вонторек звер-
нувся до Окружної дирекції публічних робіт Львів-
ського воєводства з пропозицією створити Комітет 
будівництва і запропонував таких членів: проф. 
Максиміліана Матакевича – керівником Комітету; 
проф. Вітольда Мінкевича – керівником будівни-
цтва, оскільки він розробляв перші ескізи проекту; 
в.о. секретаря бібліотеки Адама Лінка –секретарем 
Комітету (ДАЛО. Ф. 27. Оп.3. Спр. 572. Арк. 1). Роз-
глянувши звернення, очільник Окружної дирекції 
звернувся листом до Міністерства публічних робіт 
та повідомив, що скликає Комітет будівництва біблі-
отеки у такому складі: проф. М. Матакевич – пред-
ставник Політехніки, інж. В.  Мінкевич – керівник 
будівництва; інж. Казимир Панненка – делегат від 
Дирекції публічних робіт та Віктор Сабінський – його 
заступник. Водночас призначення А.Лінка секре-
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тарем було неможливим, оскільки відповідно до 
діючих норм секретаря не призначали, а обирали 
з-поміж себе члени Комітету будівництва (ДАЛО. Ф. 
27. Оп.3. Спр. 572. Арк. 4 зв). 26 вересня 1925 року 
перелічені кандидатури були затверджені (ДАЛО. 
Ф. 27. Оп.3. Спр. 572. Арк. 26). 

У травні 1926 р. подано підрахунки необхідної 
для нової бібліотеки площі – вона мала б становити 
бл. 1380 м2, з яких читальня студентів – 300 м2,  
читальня професорів – 90 м2, читальня періодики – 
100 м2, приміщення для адміністрації – 90 м2, кни-
госховище – 400 м2 на ті книги, що вже є, і ще 400 м2  
для майбутніх книг (з врахуванням приросту на 
наступні 30 років по 1500 екземплярів щорічно) 
(ДАЛО. Ф. 27. Оп.3. Спр. 572. Арк. 16). У червні 
спеціально створена Комісія проаналізувала того-
часний стан бібліотеки та підготувала відповідний 
опис. У ньому зазначалося, що бібліотека налі-
чує вже бл. 60 тис томів і є найбільшою техніч-
ною книгозбірнею Польщі. Її площа в головному 
будинку становить 498м2, з яких безпосередньо на 
книгозбірню випадає ледве 300 м2. Недостатність 
місця змушує розміщувати книги на дуже висо-
ких полицях, які своєю вагою давлять на дерев’яну 
підлогу, покладену ще в 1870-х рр. Крім того, під 
бібліотекою розміщувалась електрохімічна лабора-
торія, що становило додаткову пожежну небезпеку 
(ДАЛО. Ф. 27. Оп.3. Спр. 572. Арк. 15). У випадку 
«переїзду» бібліотеки вивільнені приміщення 
головного корпусу могли б бути передані для розмі-
щення тут Відділу архітектури та Відділу інжене-
рії (Politechnika Lwowska. Rys historyczny, 1932:14).  
26 вересня 1926 року Програма будівництва бібліо-
теки з площею бл.1380 м2 була затверджена Мініс-
терством віровизнання і народної освіти (ДАЛО. 
Ф. 27. Оп.3. Спр. 572. Арк. 26). 

18 лютого 1928 року на засіданні Сенату Львів-
ської політехніки було складено офіційну подяку 
проф. К.  Бартелю за сприяння передачі будинку 
IV  гімназії для користування Політехніки та 
першу виплату для початку будівництва бібліо-
теки. Невдовзі відбулося друге засідання Комісії у 
справі будівництва бібліотеки, до якої входив рек-
тор Ю. Токарський та окремі професори (ДАЛО. 
Ф. 27. Оп.3. Спр. 571. Арк. 1 – 7). 

9 березня 1928 року Міністерство публічних 
робіт в листі до Оружної дирекції будівництва 
Львівського воєводства з-поміж інших питань 
зазначило, що якнайшвидше потрібно провести 
архітектурний конкурс у справі будівництва 
бібліотечного павільйону (ДАЛО. Ф. 27. Оп. 3.  
Спр. 572. Арк. 23). Вже наступного дня Ректор 
розіслав запрошення для участі у Комісіях будів-
ництва затвердженим членам Комітету та наступ-

ним професорам Політехніки: д-ру Отто Надоль-
ському, інж. Владиславу Дердацькому, інж. Ігнацію 
Дрекслеру, інж. Владиславу Клімчаку, д-ру Мак-
симіліану Матакевичу, інж. Вітольду Мінкевичу, 
д-ру Тадеушу Обмінському, інж. Владиславу Вой-
тану та інж. Казимиру Зіпсеру (ДАЛО. Ф. 27. Оп.3. 
Спр. 572. Арк. 26). 20 березня на засіданні Сенату 
затверджено місце під будівництво бібліотеки, що 
фасадом стоятиме до головного будинку Полі-
техніки та рекомендовано делегатів від Політех-
ніки у склад конкурсної комісії, яка розглядатиме 
проекти. Водночас вирішено, що бібліотека буде 
суцільним будинком, розміщення якого потребує 
перетворення вулиці Нікоровича (суч. вул. Про-
фесорська) на пішохідну. Всі нюанси мали бути 
прописані у новій Програмі будівництва, яку пла-
нували в скорім часі представити Міністерству 
(ДАЛО. Ф. 27. Оп.3. Спр. 572. Арк. 33, 36 – 38).  
Цікаво, що розмістити бібліотеку вирішили на 
місці, де раніше планували спорудити корпус 
Механічного відділу за проектом В.Мінкевича, 
який так і не було втілено (Pszczółkowski, 
2018: 89). (Див. фото 1).

 25 березня 1928  р. Комісія ухвалила нову 
Програму будівництва, у якій більш детально 
прописали, які саме структурні елементи будуть 
на цокольному рівні, на поверсі та у підвальних 
приміщеннях майбутньої бібліотеки. Вказано, що 
будинок бібліотеки мав би мати площу по 1200 м2  
на цокольному рівні та на основному поверсі. 
Нижній (цокольний поверх) мав поміщати: вести-
бюль, гардероб, вбиральню, помешкання для коче-
гара (40 м2), портьє(40 м2) та бібліотекара (120 м2), 
додаткове книгосховище (225 м2); на головному 
поверсі бібліотеки заплановано читальні зали 
для студентів (350 м2), громадськості (75 м2), про-
фесорів (60 м2), спеціальне наукове приміщення  
(20 м2), каталоги (30  м2), три приміщення для 
керівництва бібліотеки з гардеробом, вбиральнею 
(120м2 разом.). Книгосховище площею 800 м2 мало 
розміщуватись на двох поверхах паралельно, зачи-
нятися на залізні двері; також між двома поверхами 
цього книгосховища окрім сходів мав би бути ліфт 
для книг та персоналу Додатково вказано, що буди-
нок має бути вогнетривким, читальні мають зна-
ходитися з північної або західної сторони (ДАЛО.  
Ф. 27. Оп.3. Спр. 572. Арк. 60 – 61). 

Такий детальний перелік необхідних примі-
щень, які мали б бути враховані у конкурсних про-
ектах був не випадковим. Адже міжвоєнні роки 
питання проектування бібліотек були предметом 
теоретичних міркувань. Тоді було сформульовано 
низку методичних рекомендацій, у т.ч відповідні 
зв'язки між окремими функціональними зонами 
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та конкретними приміщеннями (Pszczółkowski, 
Biblioteka Politechniki Lwowskiej).

До Конкурсної комісії, яка мала розглядати 
проекти увійшли: проф. Казимир Бартель, ректор 
Юліан Токарський, очільник бібліотеки Максимі-
ліан Матакевич, проф. Тадеуш Обмінський, а також 
представники Міністерства віровизнання і народної 
освіти (інж. Здіслав Монченський), Міністерства 
публічних робіт (інж. Кароль Іваницький), Дирек-
ції публічних робіт у Львові (інж Альфред Бро-
нєвський). За участь у Конкурсі була передбачена 
грошова винагорода – 4 тис. злотих – перше місце, 
3 тис. – друге, 2 тис. – перше. Загальний кошторис 
будівництва будинку бібліотеки мав не перевищу-
вати 750 тис. злотих (ДАЛО. Ф. 27. Оп. 3. Спр. 572.  
Арк. 77 – 78, 98). Подавати конкурсні пропози-
ції можна було до 12 години 9 липня 1928 року. 
Для того, щоб якнайбільше учасників могли взяти 
участь в конкурсі – програма та умови конкурсу 
були надруковані та їх можна було придбати за  
10 злотих у канцелярії III-го відділу Дирекцій 
публічних робіт у Львові та в будинку Воєводського 
уряду на 3 поверсі; а також в Товариствах архітекто-
рів у Варшаві, Калішу, Катовіце, Кракові, Любліні, 
Львові, Лодзі, Познані та Торуні. Перше засідання 
Конкурсної комісії мало відбутися вже 9 липня після 
обіду (ДАЛО. Ф. 27. Оп.3. Спр. 572. Арк. 93 – 94). 
Загалом відбулося 4 засідання Комісії, на яких роз-
глядали 5 поданих проектів. Для об’єктивної оцінки 
імена виконавців були приховані. Після обговорень 
було вирішено проекти 2 і 5 нагородити премією за 
2 місце. Автором проекту №2 були інженери архі-
тектори Тадеуш Янковський та Броніслав Віктор; 
проекту № 5 – архітектурне ательє «Partenon» у 
Варшаві. Однак, враховуючи те, що Конкурс не дав 
очікуваного результату, а відтягати будівництво було 
недоречно, вирішено доручити Тадеушу Обмін-
ському на основі проекту № 5 розробити новий, 
який відповідатиме всім вимогам (ДАЛО. Ф. 27. 
Оп.3. Спр. 572. Арк. 100 – 103). (Див. Фото 2).

12 жовтня 1928  р. Дирекція публічних робіт 
опублікувала оголошення, що публічний аукціон 
з вибору виконавців будівництва бібліотеки відбу-
деться 26 жовтня 11 год у бюро III-го Відділу Дирек-
ції. Як наслідок, вже 3 листопада очільник Дирекції 
публічних робіт – інженер Еміль Братро надіслав 
листа до Міністерства публічних робіт у Варшаві, 
у якому повідомив, що найнижчою була пропози-
ція Казимира Каменобродського та Міхала Уляма – 
744 171 зл. 52 грош, яку і рекомендовано до реалі-
зації. Також було внесено пропозиції щодо складу 
Комітету будівництва: інж. Павло Кшиворочка – 
делегат від Дирекції публічних робіт – на очільника 
Комітету; проф. Тадеуш Обмінський – представник 

Політехніки та художній керівник будівництва; 
проф. Зигмунт Цєхановський – представник Полі-
техніки; інж-архітекор Генрик Остовський – праців-
ник Дирекції – технічно-адміністративний керівник 
будівництва; інж. Юзеф Катц – працівник Дирек-
ції – як заступник при потребі Кшиворочка або 
Остовського. Також у листі було зазначено, що варто 
вже не вносити змін до проекту та додатково виді-
лити 135 тис. злотих на інсталяційні роботи перед 
початком будівництва (ДАЛО. Ф. 27. Оп.3. Спр. 572.  
Арк. 118 – 120). 28 листопада воєвода В.-А.  Ґолу-
ховський затвердив запропонований склад Комі-
тету будівництва бібліотеки, додатково застерігши, 
що фінальна сума будівельних робіт не може пере-
вищити 760 тис. злотих, тим паче, що виконавці 
робіт – переможці конкурсу Каменобродський та 
Улям вказали меншу суму. Додатково членам Комі-
тету будівництва бібліотеки були розіслані «Пра-
вила організації та діяльності Комітетів будівництва 
і керівництва роботами при виконанні будинків», 
якими вони мали послуговуватись у своїй діяль-
ності (ДАЛО. Ф. 27. Оп.3. Спр. 572. Арк. 124 – 131). 
Зрештою, 8 грудня 1928 року було офіційно розпо-
чато будівництво бібліотеки Львівської політехніки 
(ДАЛО. Ф. 27. Оп.3. Спр. 572. Арк. 365). З цього 
часу почався наступний етап будівництва – безпо-
середнього втілення проекту. Однак цей етап буде 
висвітлено в окремій публікації.

Висновки. Науково-технічна бібліотека Львів-
ської політехніки є однією з найбільших книгозбі-
рень України. Формування книгозбірні почалося з 
1844 р. – часу заснування Технічної академії, однак 
постійне зростання книжкового фонду та користу-
вачів бібліотеки спричинились до появи нової мону-
ментальної будівлі, яка була вдало вписана в архітек-
турний ансамбль вже існуючих корпусів Львівської 
політехніки. Підготовчий етап до втілення масштаб-
ного будівництва тягнувся з 1923 до зими 1928  р. 
За цей час політехніки роздумували над проек-
том будинку, шукали фінансової та моральної під-
тримки представників тогочасної влади. Зрештою, 
з грудня 1928 року розпочалися будівельні роботи, 
за якими до липня 1932 року слідкував художній 
керівник будівництва та автор проекту – професор 
Тадеуш Обмінський. Чималу роль у тому, що проект 
фінансувався, не дивлячись на постійне зростання 
вартості первісного кошторису, відіграв профе-
сор Казимир Бартель, що з 1926 р. обійняв посаду 
прем’єр-міністра Польщі. Детальний розгляд п’яти 
років, які знадобилися до безпосереднього початку 
будівництва дозволяє побачити як саме окремі 
професори Львівської політехніки долучалися до 
справи розбудови навчального закладу та які труд-
нощі доводилося долати на цьому шляху.
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Фото 1. Ситуаційний план на березень 1928: 1 – головний будинок (корпус) 
Львівської політехніки, де розміщувалась бібліотека з 1877 – до 1935 р.; 

2 – місце, де побудували новий будинок для бібліотеки; 3, 4 – приміщення 
жіночої в’язниці св. Марії Магдалени, передані у власність Політехніки.

Взято із: Державний архів Львівської області. Ф 27. Оп. 3. Спр 572. Арк. 69. 

 

Фото 2. Фасад бібліотеки. Проект Т.Обмінського, 1928 р.

 

Фото 3. Вигляд збоку. Проект бібліотеки Т.Обмінського, 1928 р.

Курдина Ю. Бібліотека Львівської політехніки: історія будівництва (підготовчий етап 1923–28 рр.)
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